MARTESANA RETI INVESTIMENTI GAS	CRONOPROGRAMMA											
	GEN 2025	FEB 2025	MAR 2025	APR 2025	MAG 2025	GIU 2025	LUG 2025	AGO 2025	SET 2025	OTT 2025	NOV 2025	DIC 2025
rete Melzo - sostituzione rete MP via Galilei												
rete Melzo - sostituzione rete BP via Sant'Ambrogio												
rete Pioltello - attraversamento RFI via Michelozzo												
rete Pioltello - sostituzione rete BP via Toti												
rete Pioltello - sostituzione rete BP via Galilei												
rete Truccazzano - sostituzione rete BP via Bosco												
rete Vignate - sostituzione rete BP via Dei Chiusi												